



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

[Subtítulo del documento]

**Departamento
de Planificación
y Desarrollo**

Trimestre octubre –
diciembre 2018

REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Proyectos que recibieron fondos para su ejecución durante el trimestre octubre – diciembre 2018:

No.	NOMBRE PROYECTO	MONTO EN RD\$
1	Mineralogía y Geoquímica de los Elementos de Tierras Raras (REE), Asociados a los Depósitos de Lateritas Aluminíferas, en la Sierra de Bahoruco, de la República Dominicana: ¿Un Nuevo Recurso "No Convencional" de REE?	12,314,764.66
2	Hidrogeología y servicios ambientales de los humedales del Ozama, República Dominicana	9,992,222.63
	TOTAL	22,306,987.29

A continuación, se presenta de manera gráfica: un resumen de la inversión en RD\$ de los proyectos y la inversión y avance en % incluyendo el trimestre octubre – diciembre del 2018.

Los dos proyectos presentados son:


1. Mineralogía y Geoquímica de los Elementos de Tierras Raras (REE), Asociados a los Depósitos de Lateritas Aluminíferas, en la Sierra de Bahoruco, de la República Dominicana: ¿Un Nuevo Recurso "No Convencional" de REE?

Hasta el momento, tiene un avance de 50.43% y una inversión de 49.57%


2. Hidrogeología y servicios ambientales de los humedales del Ozama, República Dominicana

Hasta el momento, tiene un avance de 35% y una inversión de 65%

Resumen Inversión en RD\$ en Proyectos
Trimestre Oct. - Dic. 2018



INVERSION Y AVANCE EN % DE PROYECTOS DEL SGN
INCLUYENDO EL TRIMESTRE OCT. - DIC. 2018



Elaborado por:

Ing. Sandra José Clases, MSc.
Encargada Planificación y Desarrollo del SGN

