

# Informe 1er semestre de seguimiento al Plan Operativo Anual 2020





## Contenido

Códigos departamentales del SGN .....	2
Introducción .....	3
Análisis de cumplimiento de metas del POA en el primer semestre 2020..	3
Objetivo Estratégico 1. Fortalecimiento Institucional. ....	3
Objetivo Estratégico 2. Generar el conocimiento geocientífico del territorio dominicano para contribuir al desarrollo socioeconómico del país. ....	5
Objetivo Estratégico 3. Promover la transferencia del conocimiento científico y un plan de divulgación nacional. ....	12



## Códigos departamentales del SGN

DRRHH	Depto. de Recursos Humanos
DPyD	Depto. de Planificación y Desarrollo
DHCA	Depto. Hidrogeología y Calidad de Aguas
DDES	Depto. Dinámica de Estudios Sísmicos
DGAA	Depto. Geología Ambiental y Aplicada
DRGM	Depto. Recursos Geológicos y Mineros
DGED	Depto. Geología y Estudios Determinativos
DTIC	Depto. Tecnología de la Información y Comunicación
DCRP	Depto. Comunicaciones y Relaciones Públicas



## Introducción

El presente informe de seguimiento al plan operativo anual 2020 del Servicio Geológico Nacional (SGN) está basado en sus metas estratégicas y actividades, orientado a lograr objetivos estratégicos y acciones planteadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2022.

El PEI del SGN está asociado a las líneas de Acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 y al Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015 – 2030. Es una herramienta de gestión que organiza los esfuerzos establecidos en el POA. Permite lograr los objetivos institucionales y la optimización de recursos presupuestarios asignados.

Este informe, en su primer semestre, responde tanto al cumplimiento de normativas de control interno como a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de análisis, los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de los planes de trabajo.


## Análisis de cumplimiento de metas del POA en el primer semestre 2020

A continuación, se resume el cumplimiento de las metas comparando lo programado con lo ejecutado en el periodo enero – junio 2020.

### Objetivo Estratégico 1. Fortalecimiento Institucional.

Para este apartado se han programado 3 actividades, las cuales se pueden ver detalladas en la tabla 1 y su ejecución mostrada en el gráfico 1 siguiente.

Los porcentajes de avance son los siguientes: 30% para las actividades 1 y 3; 60% para la actividad 2.



**Gráfico 1. % Ejecución de las actividades del objetivo estratégico 1**

**Tabla 1. Detalles del Objetivo estratégico 1. Fortalecimiento Institucional.**


Objetivo estratégico 1. Fortalecimiento institucional			Crear, desarrollar y actualizar las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas que requiera el mejoramiento sostenido de la gestión institucional de calidad orientada a resultados, para el desarrollo y el logro efectivo de la misión y visión del SGN																					
No. orden	Actividades	Meta	Unidad de Medida	% de avance	Área responsable	Cronograma												Recursos Financieros en RD\$						
						T 1			T 2			T 3			T 4									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	Desarrollar y fortalecer las capacidades funcionales	100%	Porcentaje de desarrollo y fortalecimiento	30%	RRHH/DPyD/DCRP																			3,130,501.80
2	Organizar y mejorar los servicios brindados en cuanto a calidad de información y tiempo para respuesta	100%	Porcentaje de servicios brindados	60%	RRHH/DPyD																			
3	Elaborar convenios de colaboración con otras instituciones y universidades tanto nacionales como internacionales	100%	Porcentaje de convenios elaborados	30%	DPyD																			



## Objetivo Estratégico 2. Generar el conocimiento geocientífico del territorio dominicano para contribuir al desarrollo socioeconómico del país.

Se han programado 63 actividades para generación de conocimiento atendiendo a la diversidad de áreas científicas del Servicio Geológico Nacional.

En el siguiente gráfico 2, se muestran los avances de cada actividad respecto a lo programado en el POA. Dos de estas han sido ejecutadas al 100%, como las actividades 10 y 50; 23 actividades se encuentran con un avance entre 50 y 75%. El resto se mantiene por debajo del 50%. Ver tabla 2.



**Gráfico 2. % Ejecución de las actividades del objetivo estratégico 2.**





















Objetivo estratégico 3. Promover la transferencia del conocimiento científico y un plan de divulgación nacional			Transferir el conocimiento geocientífico en un lenguaje que la sociedad en general lo comprenda, con la adaptación de mapas e informes adecuados																
No. orden	Actividades	Meta	Unidad de Medida	% de avance	Área responsable	Cronograma												Recursos Financieros en RD\$	
						T 1			T 2			T 3			T 4				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	la hidrología isotópica en las evaluaciones nacionales integrales de los recursos hídricos"																		
3	Taller para presentar los resultados finales del Proyecto "Mineralogía y geoquímica de los elementos de tierras raras (REE, incluyendo Sc e Y) en los depósitos bauxíticos de la Sierra de Bahoruco (República Dominicana).	1	Taller realizado		DHCA														
4	Taller sobre Vigilantes de la calidad del agua	1	Taller realizado		DHCA														
5	Taller sobre metodologías para Evaluación de Acueductos Seguros	1	Taller realizado		DHCA														
6	Charlas sobre Hidrogeología Urbana	2	Charlas realizadas		DHCA														
7	Presentación de avances de proyectos en Congresos Nacionales e Internacionales	2	Publicación de Presentación		DHCA														
8	Taller sobre riesgos geológicos e hidrogeológicos	2	Talleres realizados		DHCA														
9	Homogenizar, actualizar y estandarizar las unidades estratigráficas,	100 %	% de avance de hojas Geológicas de San Cristóbal	50%	DRGM														











